



**N I E D E R S C H R I F T**

**zum öffentlichen Teil**

**der 2. Sitzung des Ortschaftsrates Oberwartha (OSR OW/002/2009)**

**am Donnerstag, 17.09.2009**

**18:30 Uhr**

**in der Ortschaft Oberwartha, Versammlungsraum  
Max-Schwan-Straße 4, 01156 Dresden**

**Beginn der Sitzung:** 18:30 Uhr  
**Ende der Sitzung:** 20:00 Uhr

**Anwesend:**

**Vorsitzender**

Jens Kleinschmidt

**Mitglied Liste Freie Wähler Oberwartha**

Heinz Böhme  
Roswitha Grohmann  
Tino Hanke  
Gert Reinhold

**Verwaltung:**

Herr Doms Straßen- und Tiefbauamt Dresden

**Gäste:**

Herr Stadtrat Barthel SPD  
5 Bürger

**Schriftführerin**

Viola Peschel

## **T A G E S O R D N U N G**

**Öffentlich**

- 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**
- 2 Bestätigung der Tagesordnung sowie der Niederschrift der letzten Sitzung**
- 3 Absprache zu den Straßenbaumaßnahmen "Hässige Straße"**
- 4 Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Landeshauptstadt Dresden** **V-OW0003/09  
beratend**
- 5 Finanzmittel für Schließanlage Max-Schwan-Straße 4** **V-OW0002/09  
beschließend**
- 6 Informationen und Anfragen**

**öffentlich****1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Der Ortsvorsteher Herr Kleinschmidt eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

**2 Bestätigung der Tagesordnung sowie der Niederschrift der letzten Sitzung**

Herr Böhme bittet um Korrektur der Niederschrift unter TOP 6. Der Sachschaden lag bei 400 € laut Aussage von Frau Peschel und nicht bei 4000 €. Die Tagesordnung und der übrige Teil der Niederschrift werden einstimmig bestätigt.

**3 Absprache zu den Straßenbaumaßnahmen "Hässige Straße"**

Herr Doms informiert über den Stand der Baumaßnahmen in den jeweiligen 3 Bauabschnitten und schildert die Schwierigkeiten mit den Fachämtern (Umweltamt und Denkmalschutzamt) und den Versorgungsträgern bei der Verlegung der Leitungen und die Hausanschlüsse betreffen.

Die vorgefundenen und nicht in Bestandsplänen enthaltenen Regenwasserleitungen und in Verbindung mit dem Hässige Bach gefundenen Verrohrungen mussten geortet, befahren und in den Leitungsbestand aufgenommen werden. Die Stadtentwässerung führte deshalb eine Kamerabefahrung des Regenwasserkanals in der Gustav- Voigt- Straße und der Liebknechtstraße durch. Das hatte Bauverzögerungen und bauliche Veränderungen für den letzten Bauabschnitt zur Folge. Als Fertigstellungstermin steht der 15.11.2009. Auf die Frage von Herrn Kleinschmidt, ob es vor der Baumaßnahme überhaupt keine Koordinierung der Versorgungsträger gegeben hat, verweist Herr Doms auf die Konzessionsverträge. Frau Hauptmann schildert die Probleme mit den Hausanschlüssen für Trinkwasser, Schmutzwasser und Strom. Herr Barthel als Stadtrat von der SPD stellt sich vor und bietet sich an, die Problematik aufzuarbeiten, besonders im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen dem Straßen- und Tiefbauamt und den Versorgungsträgern. Er ist auch im Petitionsausschuss und bittet die Bürger sich mit ihren Problemen dorthin zu wenden.

**4 Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Landeshauptstadt Dresden**

**V-OW0003/09  
beratend**

Herr Kleinschmidt trägt das Abwasserbeseitigungskonzept bzw. die Fortschreibung für Oberwartha vor und legt fest, dass die Liste, welche Grundstücke eine dauerhaft dezentrale Abwasserbeseitigung bekommen, öffentlich im Schaukasten ausgehangen wird.

**Stellungnahme:**

Der Ortschaftsrat Oberwartha nimmt die Festlegungen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept bzw. deren Fortschreibung zur Kenntnis und befürwortet es unter der Prämisse, dass die Maßnahmen in Oberwartha bis 2014 abgeschlossen sind.

**Abstimmungsergebnis:** 5 von 5 Stimmen dafür

**5 Finanzmittel für Schließanlage Max-Schwan-Straße 4****V-OW0002/09  
beschließend**

Herr Kleinschmidt begründet das neue Angebot und die Notwendigkeit einer neuen Schließanlage sowie den Schließplan. Herr Reinhold untermauert die Dringlichkeit eines neuen Garagentores für die sichere Unterbringung des erst kürzlich angeschafften Zeltens. Den Schließplan erhalten der Ortschaftsrat und die Verwaltungsstelle Cossebaude.

**Beschluss:**

Der Ortschaftsrat Oberwartha beschließt, für die neue Schließanlage im Erdgeschoss des Grundstückes Max- Schwan- Straße 4 (Kulturraum) Finanzmittel in Höhe von 2.884 € bereit zu stellen.

**Abstimmungsergebnis:** 5 von 5 Stimmen dafür

**6 Informationen und Anfragen**

Über die Verwendung der noch zur Verfügung stehenden Finanzmittel werden weitere Angebote eingeholt. Herr Fischer legt zur nächsten Sitzung ein Angebot für die Restaurierung des Denkmals der Opfer aus dem 1. Weltkrieg und Herr Kleinschmidt über die Aufstellung von Bänken am Himmelreich (Picknickbank und Holzbänke) vor.

Am Spielplatz in Oberwartha fehlen 3 Bänke. Es soll geprüft werden, ob es Diebstahl ist oder ob die Bänke zur Instandsetzung sind.

Der Vorschlag von Frau Peschel, in Oberwartha auf dem Spielplatz am 31.10.2009 den Jahrgangsbaum zu pflanzen, findet allgemein Zustimmung. Es wurden 2008 in Cossebaude und Oberwartha 48 Kinder geboren und deren Namen werden auf einem Schild an dem Baum verewigt. Als Baum wird Ersatz für die beschädigte Birke neben dem Pavillion - eine Eiche - vorgeschlagen.

Entlang der Hässigen Straße sollen wieder 2 Bänke aufgestellt werden.

Frau Peschel wird beauftragt, beim Amt für Stadtgrün nach den Planungen für die Ballfangnetze u.ä. für den Spielplatz Oberwartha nachzufragen und den Ortschaftsrat zu informieren.

Jens Kleinschmidt  
Ortsvorsteher

Viola Peschel  
Schriftführerin